

**План мероприятий (дорожная карта) на 2021 -2022 учебный год  
по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего  
образованию (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Сулейман-  
Стальский район» Республики Дагестан**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО общеобразовательных учреждений МР «Сулейман-Стальский район»			
	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Шихбабаев Г.Р.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Аминов К.А. Бабаханова М.А.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Размещение на сайте Управления образования и МКУ «ИМЦ» МР информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Методисты МКУ «ИМЦ»	Пакет информационно-методических материалов
	Информирование родительской	В течение года	Бабаханова М.А	Размещение информации

	общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		Методисты МКУ «ИМЦ»	в СМИ, на сайтах У О , МКУ «ИМЦ»
	Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Январь 2022	Шихбабаев Г.Р.	Приказ по утверждению плана мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО
	Создание условий для сопровождения перехода и реализации ФГОС на муниципальном уровне	Январь 2022	Аминов К.А. Бабаханова М.А. Азимов А.А.	Корректировка плана работы Повышение квалификации учителей начальной и основной школы.
	Выработка предложений по мониторингу организации перехода и реализации ФГОС на муниципальном уровне	Январь - февраль 2022	Керимов С.Р.	Составление программы мониторинга
	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Февраль – март 2022	Методисты МКУ «ИМЦ»	Наличие инструментария для проведения мониторинга Мониторинг образовательных потребностей в разрезе ОУ
	Организация мониторинга готовности к переходу и реализации ФГОС:	Февраль 2022		Аналитические справки по итогам мониторинга; отчёт о готовности ОУ к

	- самооценка готовности школ к переходу на ФГОС в 2022 году; - подготовка ОУ нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС в 2022; - подготовка ООП НОО, ООО	Февраль 2022		реализации в муниципалитете.
	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности родителей обучающихся	В течение года	Абдуселимова В.Х.	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте МКУ «ИМЦ», ОУ
	Контроль за подготовкой к реализации ФГОС НОО, ООО	Постоянно	Бабаханова М.А.	Готовность ОУ к реализации ФГОС
Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников ОУ к введению и реализации ФГОС НОО, ООО			
	Изучение методических материалов по разработке ООП НОО и ООО, результатов анализа типичных проблем при разработке ООП НОО и ООО	Январь-март 2022	Методисты МКУ «ИМЦ» Руководители ОУ	Методические рекомендации по разработке ООП НОО, ООО
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОУ в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Бабаханова М.А.	Аналитическая справка
	Организация и проведение совещаний, семинаров для руководителей ОУ по вопросам перехода и реализации ФГОС НОО, ООО	По графику	Шихбабаев Г.Р.	Повышение компетенции руководителей ОУ
	Организация и проведение семинаров, организация работы	По графику	Методисты МКУ «ИМЦ»	Повышение квалификации педагогов

	проблемных групп по вопросам подготовки и реализации ФГОС НОО, ООО для педагогов ОУ			в соответствии с новыми ФГОС
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: информационно-методическое сопровождение курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течение года	Бабаханова М.А. Азимов А.А.	Повышение квалификации педагогов в соответствии с новыми ФГОС
	Презентация достижений учителей-предметников на заседаниях предметных методических объединений	Апрель 2022	Методисты МКУ «ИМЦ» Руководители районных предметных секций	Информация на сайт УО, МКУ «ИМЦ»; выявление и трансляция успешных практик перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО
	Анализ комплектования библиотек ОУ УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников и содержанием новых ФГОС	Январь-февраль 2022	Алимова С.К.	Наличие в ОУ утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ОУ заявки на учебники в соответствии с Федеральным перечнем учебников
	Мониторинг учебных планов на 2022-2023 уч. год	Июнь 2022 Сентябрь 2022	Бабаханова М.А.	Анализ учебных планов
	Мониторинг соответствия	Июль – сентябрь 2022	Аминов К.А.	Анализ соответствия
	ООП НОО, ООП ООО новым ФГОС НОО, ФГОС ООО			ООП ФГОС