

Действие	Дата начала	Дата окончания
Русский язык, 9 класс, 20.02.2018		
Планирование мониторинговой работы	16.02.2018	20.02.2018
Тех. готовность	16.02.2018	20.02.2018
Печать бланков	16.02.2018	20.02.2018
Печать вариантов	20.02.2018 (открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе)	
Сканирование бланков	20.02.2018	26.02.2018
Верификация	20.02.2018	26.02.2018
Экспертиза	20.02.2018	27.02.2018
Результаты	28.02.2018	
Математика 9 класс, 22.02.2018		
Планирование мониторинговой работы	19.02.2018	22.02.2018
Тех. готовность	19.02.2018	22.02.2018
Печать бланков	19.02.2018	22.02.2018
Печать вариантов	22.02.2018 (открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе)	
Сканирование бланков	22.02.2018	27.02.2018
Верификация	22.02.2018	27.02.2018
Экспертиза	22.02.2018	28.02.2018
Результаты	01.03.2018	
Обществознание 9 класс, 27.02.2018		
Планирование мониторинговой работы	22.02.2018	27.02.2018
Тех. готовность	22.02.2018	27.02.2018
Печать бланков	22.02.2018	27.02.2018
Печать вариантов	27.02.2018 (открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе)	
Сканирование бланков	27.02.2018	05.03.2018
Верификация	27.02.2018	05.03.2018
Экспертиза	27.02.2018	06.03.2018
Результаты	07.03.2018	